DODATOK ¢. 2

k Zmluve o dielo zo dna 20. 03. 2025

uzatvoreny podla § 18 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
I¢o:

DIC:

Tel.:

e-mail:

dalej len , objedndvatel”

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
I¢o:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefén/fax:

e-mail:

Zapisany v Obchodnom registri:

dalej len ,zhotovitel”

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dfia 20. 03. 2025,

a podla § 536 a nasl. Obchodného zdkennika

1. Zmluvné strany \ wm: O0f L. LOAG

|Ciio ziznam. Sna 1

Obec Holiare | Prilohy | Vybavui

Holiare 93, 946 16 Bodza '
Juraj Kiirthy — starosta obce
34006613

2021015953

035/7780005
starosta@holiare.sk

TOPSTAV E&A s.r.o0.

Modrany 50, 946 33 Modrany

Anton Edes

46528741

SK2023407122

VUB banka

SKO5 0200 0000 0000 1093 4958

+421 905 816 371

info@topstavea.eu

Okresného sudu Nitra, oddiel Sro, viozka ¢. 30837/N

2. Predmet dodatku

ktorej predmetom je zhotovenie diela ,,Zberny dvor v obci Holiare*.

2.2 Tento dodatok sa uzatvara v stlade s § 18 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,

pricom ide o zmenu zmluvy bez potreby nového verejného obstaravania.

2.3 Hodnota zmeny realizovanej tymto dodatkom:

- celkova hodnota zmeny realizovanej na zaklade tohto dodatku predstavuje 14,38 % z ceny pévodne;j

zmluvy, ¢im nepresahuje zakonom stanoveny limit 15 % hodnoty pévodnej zmluvy, a zaroven

- nepresahuje finanény limit podla § 5 ods. 2 ZVO pre zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac.



2.4 Zmena nemeni celkovy charakter pdvodnej zmluvy.

3. Rozsah a dovod zmeny

3.1 Dévodom uzatvorenia tohto dodatku je potreba technickej Upravy rozsahu stavebnych préc, ktoré
vyplynuli a7 v priebehu realizicie diela, ktoré nebolo mozné objektivne a jednoznacne identifikovat v
¢ase pripravy verejného obstardvania. Konkrétne sa jedna o nerealizovanie SO 03 — Prijmova skladka

BRO.

3.2 Uvedené zmeny st nevyhnutné pre riadne a bezpecné dokoncenie diela, nemaju vplyv na ucel
projektu a su v sulade s projektovou dokumentaciou a cielmi financovania z Programu Slovensko,
pricom zabezpeduju jeho pInd pouZitelnost.

4. Zmena ceny diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela sa meni nasledovne:

- zniZenie ceny diela o0 28 705,60 EUR (s DPH) — SO 03 Prijmova sklddka BRO

Povodna cena diela podla ¢l. 5 Zmluvy o dielo bola:
162 325,80 EUR bez DPH

199 660,73 EUR s DPH

Nova celkové cena diela po zapracovani tohto dodatku je:
138 987,91 EUR bez DPH

170 955,13 EUR s DPH

4.2 Ostatné ustanovenia o platobnych podmienkach ostavaju nezmenené.

5. Zaverecné ustanovenia

5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dria 20. 03. 2025, ktoré nie su dotknuté tymto dodatkom,
zostavaju v plnom rozsahu v platnosti.

5.2 Tento dodatok nadobuda platnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost v
stlade s platnymi pravnymi predpismi.

5.3 Dodatok je vyhotoveny v $tyroch rovnopisoch, z ktorych 3 obdrzi Objednavatel a 1 Zhotovitel.



V Holiaroch, dna PS5 RO A

Za Zhotovitela:

Juraj Kiirthy Anton Edes

starosta obce konatel



